



SPRINT BACKLOG

Projeto: Versionamento e Metodologias Ágeis



Responsável
Lara Cibeles Rodrigues de Jesus



Ra:
021.912305



Data
21/07/2026



OBJETIVO DO SPRINT

Implementar as histórias de usuário selecionadas durante a Sprint Planning, realizando alterações nos arquivos HTML do projeto utilizando Git e GitHub para controle de versão. As histórias priorizadas para este Sprint foram as de ID 1 e ID 3 como mencionadas no pdf na plataforma educacional canvas.



HISTÓRIAS SELECIONADAS

ID
1



HISTÓRIA DO USUÁRIO

Como usuário do portal, quero visualizar os nomes dos veículos na cor azul na página index.html, para melhorar a identificação das informações.



TAREFA TÉCNICA

Alterar a cor dos nomes dos veículos no arquivo index.html, modificando as tags HTML para utilizar a cor #0000AA.



ESFORÇO

1 Story Point



Tempo estimado:
15 minutos

ID
3



HISTÓRIA DO USUÁRIO

Como usuário do portal, quero que os links da página contato.html possuam descrições mais claras para facilitar a navegação.



TAREFA TÉCNICA

Alterar os textos dos links do arquivo contato.html, substituindo os nomes atuais por descrições mais intuitivas.



ESFORÇO

1 Story Point



Tempo estimado:
15 minutos



ESFORÇO TOTAL ESTIMADO



2 Story Points



Tempo total:
aproximadamente 30 minutos.



JUSTIFICATIVA

As duas tarefas possuem baixo nível de complexidade, pois consistem apenas na alteração de elementos HTML e no versionamento utilizando Git. Por esse motivo, ambas receberam a mesma estimativa de esforço.